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1. Introducción  
En el siguiente informe describiré la experiencia adquirida durante las Prácticas 
Profesionales Supervisadas realizadas desde el 27 de noviembre del 2023 al 27 de 
febrero del corriente año en la desarrolladora Life Places a cargo de las Ingenieras 
Daniela Taranto y Yelina Espinoza.  

La empresa, ubicada en el centro de la ciudad de Mendoza, actualmente tiene 20 obras 
activas, las cuales involucran tanto viviendas unifamiliares de una planta como locales 
comerciales, ambas a desarrollarse en lotes propios de la constructora en diferentes 
barrios privados.  

Durante estos meses realicé diferentes tipos de tareas las que involucraron diversas 
áreas: gestión, planos, dirección de obra, certificación, etc.  Estas serán ampliadas en 
el transcurso del informe.  

 

 

Figura 1: Ubicación de la empresa 

 

Figura 2: Logo de la empresa 

 

1.1 Descripción de la empresa 
Life Places es una empresa fundada en el año 2020 la cual comenzó con la idea de 
construir 5 diferentes modelos de viviendas adecuadas a diferentes sectores 
económicos. Los precios de las viviendas van desde $79.000 a $120.000 dólares y 
permiten diferentes tipos de financiación.  Todas ellas son de mampostería con 
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pequeños cierres de tabiquería liviana, y los techos pueden ser de paneles aislantes de 
poliuretano o de machimbre con rollizos y carpeta alivianada de hormigón, a elección 
del propietario.  

Dicha empresa también permite la personalización por parte de los clientes a medida 
que la obra avanza, como la elección de revestimientos, de sistemas de calefacción, 
color de pintura, muebles, etc.   

También cuenta con la posibilidad de agregar metros cuadrados cubiertos, 
semicubiertos, galerías, pérgolas, etc cuando compran la vivienda.  

Inicialmente comenzaron con 6 obras, y en la actualidad tienen 40 obras entregadas, 
20 activas y 6 por iniciar.  

 

Figura 3: Organigrama de la empresa. 

 

Misión de la empresa: “Simplificar para nuestros clientes el desarrollo y construcción 
de su  vivienda para que sea una experiencia feliz” 

Objetivo de la empresa: “Ser líderes en la Industria de la Vivienda en Argentina” 

 

1.2 Alcances de las PPS  
 

· Cómputos y presupuestos estandarizados y específicos. 
· Supervisión, dirección y verificación en diversas etapas de la construcción de 

una vivienda. 
· Inspección de pruebas hidráulicas realizadas para redes de agua y cloacal 
· Balance térmico para diferentes ambientes de viviendas. 
· Dibujo e interpretación de detalles y planos. 
· Gestión de los materiales disponibles en la obra. 
· Seguimiento de obra y planificación de tareas 
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2. Objetivos de la Práctica  
Al realizar las PPS se pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

· Obtener una primera experiencia laboral en el rubro. 
· Aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera y así mejorar mi 

comprensión mediante ejemplos reales. 
· Distinguir entre métodos y técnicas aprendidos en la facultad y las practicas 

reales llevadas a cabo por profesionales en el día a día. 
· Adquirir capacidades de trabajo en equipo y multidisciplinario. 
· Mejorar habilidades blandas, organización y responsabilidad. 
· Adquirir mayores conocimientos sobre instalaciones y construcción de planos. 
· Desarrollar la capacidad de enfrentar y resolver desafíos e imprevistos que 

puedan surgir durante el desarrollo de proyectos. 
· Poder decidir si quiero dedicarme profesionalmente a la parte edilicia de la 

Ingeniería Civil.  

 

3. Desarrollo de la Práctica Profesional 
 
3.1 Descripción de los proyectos  

 
3.1.1 Modelos de casas  
La empresa se maneja actualmente con 5 diferentes modelos de casas. 

· Classic 
· Basis  
· Junior  
· Full  
· Luxury  

 

Figura 4: Modelo Classic 
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Figura 5: Modelo Full 

 

 

Figura 6: Modelo Basis 

 

Figura 7: Modelo Junior 
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Figura 8: Modelo Luxury 

La diferencia principal entre los modelos son los metros cuadrados cubiertos, 
semicubiertos, las terminaciones y el diseño de la fachada, ya que la distribución en 
planta es prácticamente la misma, excepto en los modelos Luxury que son viviendas 

totalmente personalizadas. 

 

Figura 9: Plantas de los diferentes modelos 
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Figura 10: Plantas de los diferentes modelos 

El fuerte de la empresa es la construcción de viviendas, aunque actualmente están en 
construcción 4 locales comerciales en el barrio Portal de las Rosas.  

Las viviendas y locales comerciales se realizan en terrenos propios de la empresa 
ubicados en diferentes barrios, aunque en casos especiales se han realizado en terrenos 
de propietarios. 

Los barrios con mayor cantidad de lotes activos y casas son:  

· Pinar del Sol V (Maipú) 
· Gardens (Luján de Cuyo) 
· La quebrada (Luján de cuyo) 
· Portal de las Rosas (Guaymallén) 

 

Figura 11: Ubicación Barrio Pinar del Sol V 
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Figura 12: Ubicación Barrio Portal de las Rosas 

 

Figura 13: Ubicación Barrio Gardens 

 

3.1.2 Proceso constructivo de las viviendas  
El proceso constructivo de la vivienda se realizaba siguiendo un lienzo de producción, 
adjunto a continuación, el cual informaba los responsables de cada tarea y el orden de 
estas, para así luego llenar un panel de obras y poder informarle a gerencia y a los 
dueños como era el avance de cada una de las viviendas.  

La última semana de cada mes se debía actualizar este panel.  

 

Figura 14: Panel de obra 
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Figura 15: Lienzo de producción 
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Figura 16: Lienzo de producción 
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Figura 17: Lienzo de producción 
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Figura 18: Lienzo de producción 

3.2 Actividades desarrolladas en la empresa  
 

3.2.1 Cómputos de materiales   
Al ingresar a la empresa la primera tarea propuesta fue realizar los cómputos 
aproximados de materiales en los diferentes procesos de la obra, diferenciando en obra 
gruesa, obra fina y productos, para los diferentes modelos de casas. Para así lograr 
tener cómputos estandarizados y actualizar los valores de las viviendas.  

Estos fueron realizados a partir de los planos de arquitectura, instalación sanitaria, 
instalación eléctrica y estructura.  

Mientras los realizaba concurrí varias veces a obra para verificar que en cada paquete 
no me faltara ningún material y que el resultado numérico obtenido se aproximara a lo 
que se encontraba en obra.  
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Figura 19: Planilla de cómputos cloacales por artefacto 

 

Figura 20: Planilla de cómputos cloacales lineales 

 

Figura 21: Planilla de cómputos cloacales por altura de artefacto 
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Figura 22: Planilla de cómputos cloacal definitiva 

 

Figura 23: Planilla de cómputos de vigas de techo 
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Figura 24: Cómputos de vigas de techo 

 

Figura 25: Resultados de cómputos de vigas de techo 

 

Figura 26: Cómputos de hormigón para vigas de techo 
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Figura 27: Planilla final de presupuesto de materiales para modelo classic 
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Figura 28: Planilla final de presupuesto de materiales para modelo Full 

 

Una vez terminados, se me asignó la tarea de realizar los cómputos y pedidos de 
materiales para cada una de las casas en específico, y así realizar la diferencia entre 
estos y los estándares obtenidos en la etapa anterior, para poder sacar el costo exacto 
de cada vivienda.   
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Figura 29: Paquetes de materiales genéricos 

 

Figura 30: Paquetes de materiales por vivienda 

Los pedidos eran realizados mediante una tabla de Excel compartida por el servidor 
de la empresa, en el cual lo ingresado era recepcionado por el departamento de 
compras.  

 

Figura 31: Planilla de pedidos de materiales para el departamento de compras 
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3.2.2 Apoyo a la Dirección Técnica 
A continuación, explicaré cuales fueron las principales tareas en las cuales participé 
en los diferentes procesos de la construcción de diversas viviendas.  

 
3.2.2.1 Cierre perimetral  

A partir del plano de mensura y las 4 estacas colocadas en cada uno de los lotes, el 
contratista procede a colocar una tanza que las uniera entre sí. El equipo de obra, en el 
que estaba incluida, comprobaba que las longitudes de cada lado coincidieran con lo 
estipulado en el plano de mensura.  

Una vez verificado, se lo comunicábamos al contratista a cargo de la obra el cual se 
encargaba de realizar un cordón perimetral de 20 cm de altura en 3 de los límites 
perimetrales de la vivienda, colocar tela romboidal, tela verde y rollizos impregnados 
cada de 2,5 metros de altura cada 3 metros.  

La longitud en la que no se realizaba cordón perimetral se cerraba mediante tela verde 
y rollizos únicamente. Mediante este cierre evitamos la fuga de materiales a los lotes 
vecinos como así también disminuir la emisión de polvo, la contaminación visual y los 
hurtos.   

 

 

Figura 32: Cierre perimetral sin rollizos 



Universidad Nacional de Cuyo- Facultad de Ingeniería 
Informe de Prácticas Profesionales Supervisadas 

Alumna: Rocío Azul Cornejo González 
 
 

 

 Centro Universitario (M5502JMA). Ciudad de Mendoza. Provincia de Mendoza República Argentina. 

Casilla de Correos 405. Tel. +54-261-4494002. Fax. +54-261-4380120. Sitio web: http://ingenieria.uncuyo.edu.ar 

Página 21 de 48 
 

 

Figura 33: Cierre perimetral 

3.2.2.2 Colocación del cartel de obra  

Al tener el número de expediente de la vivienda, confeccionábamos e imprimíamos el 
cartel de obra. Con un tamaño de letra, tipografía y colocado a una altura adecuada 
para que sea visible desde la vereda contraria.  

 

Figura 34: Cartel de obra 
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3.2.2.3 Colocación de agua de obra.  

Los lotes de todos los barrios contaban con conexión de agua y cloaca en la línea 
municipal de cada uno, por lo que en esta etapa de la obra concurríamos con el plano 
que nos brinda la desarrolladora para marcar en obra la ubicación del agua y la cloaca.  

Una vez encontrados, a la manguera distribuidora de agua le colocábamos una canilla 
de servicio para poder contar con agua potable durante toda la ejecución de la obra. 
También marcábamos la posición aproximada de la cloaca en la media caña del barrio 
para saber su ubicación para cuando sea momento de su instalación. 

 

3.2.2.4 Colocación del poste de obra. 

En esta etapa directamente se decidía utilizar la pilastra de hormigón armado definitiva 
en vez de colocar rollizo impregnado.  A este le amuramos el tablero eléctrico con su 
correspondiente térmica y disyuntor y sobre un poste de rollizo colocamos 2 tomas 
exteriores. Dicha instalación eléctrica la realizaba el contratista bajo nuestra dirección.  

 

Figura 35: Poste de obra 

3.2.2.5 Ubicación de corralitos  

Para esta etapa, a partir del plano de arquitectura controlábamos que los anchos de los 
muros y los espacios libres de cada ambiente sean los correctos como así también se 
respeten los retiros que especifica cada uno de los barrios.  
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Figura 36: Corralito 

3.2.2.6 Excavaciones  

Luego de la demarcación del terreno el contratista comenzaba la excavación. Nuestra 
tarea era verificar los anchos de cimientos y bases para así no tener excesos en los 
requerimientos de hormigón. Estas verificaciones eran realizadas con cinta métrica.  

 

Figura 37: Excavaciones 

 

 

Figura 38: Excavaciones 
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3.2.2.7 Armadura de columnas y bases  

Durante este proceso verificábamos que los diámetros de los hierros fueran los 
correctos, la separación de la armadura con el terreno natural, las distancias entre los 
estribos, y luego de colocadas las columnas la distancia libre entre las aberturas para 
evitar problemas futuros.  

 

Figura 39: Armadura de columnas y bases 

3.2.2.8 Colocación de H° en cimientos y bases 

Tanto para cimientos como para bases se utilizaba Hormigón elaborado H-20. La única 
tarea asignada durante este proceso era controlar, en el remito entregado por la 
hormigonera, el asentamiento, retirar el precinto, revisar la hora de salida del camión 
y que no se incorporara agua.  

 

Figura 40: Colocación de H° elaborado en cimientos y bases con bomba 
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Figura 41: Colocación de H° elaborado en cimientos y bases con bomba 

3.2.2.9 Vigas de fundación y de techo 

Además de controlar que los hierros, estribos y ataduras estén correctos, en esta etapa 
controlábamos principalmente el encofrado, si este no se encontraba perfectamente 
atado “explotaba” y las vigas quedaban con una “panza” la cual para poder emparejar 
se necesitaba mayor revoque o los muros quedaban con falsa escuadra. 

También controlábamos los empalmes y anclajes entre las diferentes barras 
principalmente en las L y T.  

 

Figura 42: Vigas de fundación desencofradas 
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Figura 43: Armadura de vigas de dintel 

3.2.2.10 Mampostería  

Durante la ejecución de la mampostería controlábamos las escuadras entre los muros 
mediante la regla 3-4-5. Colocada toda la mampostería controlábamos que los niveles 
de los parapetos coincidieran con lo estipulado en el plano de arquitectura.  

 

Figura 44: Ejecución de la mampostería 
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3.2.2.11 Instalaciones  

 

3.2.2.11.1 Instalación cloacal  

La primera instalación que se realizaba era la cloacal, durante la ejecución de esta 
controlábamos que siguiera el plano, que no se mezclaran marcas y fundamentalmente 
que se cumplieran las pendientes, utilizando un nivel.  

Una vez terminada realizábamos la prueba hidráulica, tapando todas las posibles 
salidas de agua y llenando 1m de caño con agua. Luego de 24hs verificábamos que el 
nivel no haya disminuido. 

 

Figura 45: Instalación de cloaca 

 

Figura 46: Instalación de cloaca 

3.2.2.11.2 Instalación de agua  

Durante la ejecución de esta verificábamos que la fusión fuera correcta y también que 
respetara los diámetros estipulados en el plano. Una vez finalizada también se 
realizaba prueba hidráulica. 
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Figura 47: Instalación de agua en tanque 

 

Figura 48: Instalación de agua en baño 

 

Figura 49: Instalación de agua en baño 

3.2.2.11.3 Instalación de gas 

Esta instalación era totalmente realizada por un gasista matriculado externo de la 
empresa.  
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En esta instancia adquirí conocimientos sobre la altura de las rejillas de ventilación, 
altura del gabinete de gas con respecto a la pilastra eléctrica y al nivel de verada, 
también que los caños de gas cercanos a otras instalaciones deben encamisarse con 
otro caño de PVC.  

 

Figura 50: Distancia mínima de gabinete de gas con respecto a tablero de pilastra 

50cm 

 

Figura 51: Instalación de gas 
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Figura 52: Encamisado de caño 

 

Figura 53: Rejillas de ventilación 

3.2.2.11.4 Instalación eléctrica  

Esta instalación era realizada por un electricista especializado, pero debíamos verificar 
la posición de las cajas octogonales en el techo y de las cajas rectangulares, 
principalmente en la cocina para que estas quedaran o en el artefacto que alimentarían 
o por encima de la mesada. Para esta actividad era muy importante tener delimitado el 
nivel en obra, los niveles de los muebles y distancias hasta los artefactos.  

Luego en el cableado controlábamos que se respetaran los colores de cada cable como 
así también su diámetro.  
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Figura 54: Instalación eléctrica 

 

Figura 55: Cableado 

3.2.2.12 Contrapisos 

Una vez terminadas, verificadas e inspeccionadas las instalaciones damos el visto 
bueno para que el contratista comenzara con los contrapisos. En esta etapa es muy 
importante dejar fijados de manera adecuada los niveles para luego no tener que picar 
vigas de fundación o que al rellenar el contrapiso disminuyan las alturas de las 
aberturas.  

Los contrapisos se realizaban con hormigón in situ por lo que también verificamos su 
dosificación y la correcta colocación de la capa de ripio que se coloca por debajo. 
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Figura 56: Contrapisos 

 
3.2.2.13 Revoques y yeso  

Realizado el revoque o el yeso, según lo que corresponda en cada vivienda, volvemos 
a verificar las escuadras de los muros con el método (3:4:5).  

Cualquier pequeña falsa escuadra que pueda tener la vivienda puede ser salvada con 
revoque o yeso en esta instancia.  

 

Figura 57: Ejecución de fajas 
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Figura 58: Ejecución de chicoteado 

3.2.2.14 Tabiques livianos   

Para la realización de tabiques livianos inicialmente realizábamos un detalle 
constructivo en oficina para luego enviárselo al contratista y verificar que se ejecutara 
de manera adecuada.  

Estos detalles constructivos además de servir de guía para el constructor, también 
detallaban los cortes de las placas para aprovechar cada recorte de una manera 
eficiente.  

 

Figura 59: Planta tabiques 
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Figura 60: Detalle en planta alero de placa cementícea 

 

Figura 61: Detalle elevación alero placa cementícea 

 

Figura 62: Detalle para corte de placas 

3.2.2.15 Terminaciones  

La etapa de terminaciones estaba principalmente a cargo del área de Arquitectura, pero 
desde la dirección de obras siempre aportábamos al replanteo de pisos y revestimientos 
para que coincidiera con las alturas de artefactos y muebles. 

También marcábamos en obra la pintura de las diferentes paredes para evitar errores. 
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Figura 63: Plano para terminaciones 

 

Figura: Replanteo de revestimientos 

 

Figura 64: Replanteo de revestimientos 
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Figura 65: Replanteo de pisos 

 

Figura 66: Terminaciones 

3.2.3 Seguimiento de obras  
Para poder tener un seguimiento más exhaustivo de las viviendas también generé un 
check list de tareas el cual subía al servidor de la empresa y podían verlos todos los 
integrantes del equipo, para que así todos supieran que tareas se estaban realizando en 
obra, principalmente servía para el área de arquitectura y el área de compras que rara 
vez iban a obra y mediante esta planilla podían manejar mejor los recursos y la creación 
de los planos ejecutivos. 
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Figura 67: Resumen de planilla de seguimiento de obras 

3.2.4 Certificación  
Al ingresar en la empresa los pagos a los contratistas re realizaban mediante recibos, 
por lo que uno de los objetivos principales era incorporar un certificado genérico para 
todas las casas que variara por los metros cuadrados cubiertos, semicubiertos y extras, 
para así poder medir exactamente los costos de mano de obra de cada una de las 
viviendas. 

Comenzamos la creación del certificado averiguando precios actuales de mano de obra 
y proponiendo un certificado base. El precio final de mano de obra nos lo dio la parte 
de gestión y contabilidad de la empresa y realizamos las diferentes variantes de los 
porcentajes de incidencia de cada tarea. Una vez terminado este certificado base, nos 
juntamos con cada uno de los contratistas y les pedimos que ellos crearan su certificado 
ideal manteniendo el monto final.  
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Teniendo los certificados de cada contratista, realizamos una comparación y 
utilizamos como certificado final una ponderación entre todos, pero teniendo mayor 
incidencia en los trabajos de obra fina ya que la empresa notaba que los contratistas 
abandonaban las obras en esta instancia por lo que se requería mano de obra más 
especializada y por lo general debían contratar a otras personas.  

La certificación se realizaba los días jueves. Ese día se concurría a la obra y de acuerdo 
al porcentaje de avance de cada tarea se certificaba, el porcentaje a certificar por 
política de la empresa no podía superar el 75% para así evitar que el contratista dejara 
la obra con pequeñas tareas sin terminar y que se tuvieran que pagar a otra persona un 
precio mayor que el porcentaje restante.  

También en el certificado se agregó un fondo de reparo del 5%. 
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Figura 68: Certificado actual 
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Cuando ya adquirí la experiencia suficiente en la dirección de obra, la oficina técnica 
me dejó realizar la certificación y dirección de 4 casas, 3 Classic en el barrio Pinar del 
Sol V y la única casa Luxury del barrio Club de Campo.  

 

3.2.5 Balances Térmicos 
Uno de los sistemas de calefacción central que incorporó la empresa fue mediante 
radiadores.  

Aplicando los conocimientos adquiridos en la materia Instalaciones I y remodelando 
la planilla final del trabajo practico N° 3 de calefacción central por agua realicé el 
cálculo de Kcal/h de cada ambiente como así también la cantidad de elementos de los 
radiadores. Luego de esto concretaba una reunión con el propietario para así adoptar 
la mejor posición de los radiadores y que esta no interfiriera con el diseño y muebles 
de la vivienda. 

Esto fue un gran aporte para la empresa ya que antes al no tener nadie con 
conocimientos sobre el tema no podía brindársele este asesoramiento al cliente.  

Luego estos elementos eran revisados por la empresa contratada para realizar el 
servicio de calefacción central, pero nunca dio mucha diferencia a lo estipulado.  

   

 

 

Figura 69: Planilla de calefacción central 

 

 

Figura 70: Planilla de elementos y caudales 
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Figura 71: Plano para distribución de radiadores y cañerías 
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3.2.6 Modificación de planos  
Una vez finalizadas y verificadas cada una de las instalaciones me fue asignado 
realizar los planos de conforme a obra. Adjunto en el anexo los 2 últimos planos que 
realicé. 

3.2.7 Servicios de post venta  
Por último, también he realizado diagnósticos en casas que ya estaban entregadas y 
tenían alguna falla. Además de diagnosticar, debía darle la orden a los albañiles para 
poder repararlo. Adjuntos algunos ejemplos a continuación  

 

Figura 72: Caño de agua mal fusionado 

 

Figura 73: Presencia de humedad por embudo pluvial mal sellado 
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Figura 74: Presencia de humedad por obstrucción en caño de desagüe 

 

Figura 75: Reparación de agua por fusión mal echa 

 

Figura 76: Fusión mal echa 
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4. Resultados obtenidos  
En el ítem de apoyo a la dirección técnica expliqué en qué consistía la tarea de los 
cierres perimetrales. Revisar tan a fondo los esta tarea inicialmente me pareció absurdo 
teniendo en cuenta que cada lote cuenta con sus respectivas estacas delimitadoras, pero 
luego sucedió que en una de las viviendas la cual ya estaba por la etapa de mampostería 
tuvo que ser parcialmente demolida por invadir 60cm el terreno vecino al no verificar 
bien cuando realizaron el cierre perimetral.  

Una vez verificado que la vivienda se encontraba sobre terreno vecino, en conjunto 
con el área de arquitectura, generamos diferentes propuestas para que el propietario 
eligiera la reconstrucción de su vivienda, ya que comprar el terreno vecino no era una 
opción. Por lo que realizamos 4 planos diferentes de arquitectura, cada uno con sus 
ventajas y desventajas, pero manteniendo los m2 iniciales de la vivienda.  

Durante la demolición se intentó recuperar la mayor cantidad de ladrillos posibles, 
para luego reconstruir. En el proceso de la reconstrucción pude aprender acerca de 
anclajes químicos que no había visto hasta el momento.  

 

Figura 77: Plano inicial de la vivienda 

 

Figura 78: Plano luego de la demolición y reconstrucción de la vivienda 
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Figura 79: Reconstrucción de la vivienda 

A partir de está experiencia entendí la razón de revisar estrictamente cada paso del 
proceso constructivo de una vivienda, ya que un pequeño error puede causar grandes 
consecuencias. Por lo que en cada tarea intenté aportar los conocimientos adquiridos 
en la facultad, y también mi opinión, de una manera respetuosa, cuando pensaba que 
alguna tarea no se estaba ejecutando como corresponde. 

 

5. Conclusiones  
Las prácticas profesionales supervisadas ha sido una experiencia que me ha permitido 
adquirir diversas habilidades técnicas y de gestión.  

Desde la dirección técnica de obras hasta el manejo de cómputos y presupuestos, así 
como el análisis de balances térmicos, he tenido la oportunidad de aplicar los 
conocimientos teóricos adquiridos en mi formación académica en un entorno práctico 
y real.  

Estas prácticas han fortalecido mi capacidad para enfrentar desafíos, trabajar en equipo 
y tomar decisiones efectivas en situaciones complejas. Además, he desarrollado una 
comprensión más profunda de los procesos y procedimientos involucrados en 
proyectos de ingeniería civil, lo que me prepara de manera sólida para mi futura carrera 
profesional. Estoy segura de que esta experiencia será fundamental para mi 
crecimiento y desarrollo como ingeniera civil. 

Sin lugar a duda, las obras edilicias fueron lo que me llevaron a elegir Ingeniería Civil 
y puedo afirmar que estas PPS consolidaron mi interés.  
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6. Comentarios personales  
Durante mi periodo de Práctica Profesional Supervisada (PPS), me impresionó la 
complejidad de gestionar eficazmente el tiempo, los recursos y el presupuesto. 
Específicamente, mi época de prácticas profesionales coincidió con un cambio de 
gobierno en donde era muy difícil adquirir materiales de construcción o que el precio 
de estos fuera estable. Esto causó mucho atraso en las obras y también grandes 
perdidas monetarias a la empresa.  

Este periodo me sirvió de aprendizaje ya que fue muy caótica la gestión de los 
materiales en obra. El equipo se vio obligado a reunirse frecuentemente para establecer 
prioridades y poder avanzar con la construcción de las viviendas, aunque de manera 
más lenta. Además, al tener poco presupuesto y enviar escasos materiales a las obras, 
perdimos excelente mano de obra debido a la fuerte competencia durante la época de 
la cosecha.  

Valoro haber estado presente durante esta etapa ya que pude poner en juego mi 
habilidad para resolver problemas, causados por impactos externos a la empresa, así 
como también comprender en profundidad acerca de la gestión de la empresa 
constructora.  

 

7. Recomendación para futuras practicas o trabajos  
La realización de las practicas profesionales me pareció una experiencia inigualable 
debido a los conocimientos adquiridos gracias a mis superiores y colegas. Sin 
embargo, también me parece importante aportar perspectivas propias, para clarificar 
dudas y así poder adquirir el máximo conocimiento posible.   

Llevar un registro fotográfico de las diferentes etapas constructivas de las viviendas, 
principalmente de situaciones problemáticas y su resolución, puede servir en el futuro 
para enfrentar situaciones similares.  

Para finalizar, me pareció esencial mantener una actitud respetuosa desde el primer 
contacto con superiores y clientes, al igual que dar una buena primera impresión con 
vestimenta y elementos de seguridad adecuados.   
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