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1. Introducción 
El objetivo de este informe es presentar las actividades realizadas por el 
estudiante durante las prácticas profesionales supervisadas (PPS). 
 
Se realizaron trabajos de seguimiento y dibujo técnico, gestión de obra, 
trabajos de investigación y cotización de materiales y procesos licitatorios. 
Las mismas se realizaron bajo la supervisión de Gustavo Mauro que 
actualmente se encuentra trabajando como jefe de obra en la empresa 
CEOSA. 
Las practicas se llevaron a cabo en el periodo comprendido entre 2/9/2024 al 
30/10/2024  

2. Objetivos 
El principal objetivo de las PPS fue una primera aproximación del alumno con 
el ambiente laboral, buscando que este pueda aplicar conceptos y 
conocimientos en un ambiente real, además de poder interactuar con grupos 
de trabajo multidisciplinarios para comprender mejor el funcionamiento interno 
de una empresa y de cómo funciona el trabajo en equipo de la misma. 
 

3. Descripción de la organización 
!

Las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) se llevaron a cabo en la 
empresa CEOSA en el área de hidráulica. Nuestra oficina se encarga de 
todas las obras hidráulicas y de saneamiento en general: cloacas, redes de 
agua potable, canales y actualmente la oficina se le encomendó todo lo que 
son proyectos de energías solares. 

La oficina se encuentra a cargo del Ing Raúl Martínez, y en todo momento 
trabaje con mis compañeros Gustavo Mauro, que se encuentra trabajando 
como jefe de obra y Mauro Oviedo que fue mi compañero de en la oficina 
técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe!práctica!profesional!supervisada!

Pellinacci!Nicolás!

!Legajo!10547!

!

4!

!

A continuación, en la figura N°1 se presenta un organigrama empresarial 
resumido, dado el gran número de cargos y empleados 

 
Esquema!1:!Organigrama!Empresarial!

 
 
En la tercera fila, se encuentran los denominados “coordinadores de área” 
ellos son los encargados de llevar adelante sus obras, de la forma que mejor 
les parezca, tienen cierta independencia, pero siempre todo bajo supervisión 
y permiso del gerente y del dueño de la empresa, ellos coordinan en forma 
global todas las obras. 
En nuestro caso, estuvimos en la oficina técnica del departamento de 
Hidráulica con el Ing Raul Martinez 
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4. Descripción de los trabajos 
realizados 

4.1 Obra: Renovación colector cloacal 
suroeste tramo: Elpidio Gonzales – 
Estrada - Cuenca cloacal el paramillo. 

!

 
Imagen!1:!Ubicación!de!la!obra!colector!cloacal!

 
 

El comitente de esta obra es AYSAM y la empresa 
contratista es CEOSA. 
 
La obra consiste en la ejecución de 4250 m de colector 
cloacal junto con 52 bocas de registro, 2175 metros de redes 
secundarias entre red potable y cloacas, juntó con sus 
respectivas conexiones domiciliarias, la ejecución de 24 
nudos de hierro dúctil, cegado/retiro de colector existente y 
un cruce especial bajo la RN N°40 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Imagen!2:!Acarreo!y!colocación!de!tubería!PRFV!DN!700!

 
El primer trabajo que se ejecutó en esta obra fue el de la 
excavación para la colocación de la tubería, es necesario 
utilizar entibado (en nuestro caso usamos metálico, pero 
puede ser con madera) las dimensiones de esta misma 
dependen de la siguiente tabla. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Imagen!3:!Tabla!anchos!de!excavaciones!de!zanja!

 
 
En esta tabla provista por AYSAM elegimos diámetros, 
profundidades, y anchos de rotura de pavimento para 
realizar excavaciones en general, la cual utilizamos para el 
diseño de todas las excavaciones a realizar. 
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Imagen!4:!armado!de!Boca!de!registro!

 
 
Cuando las cañerías ya se encuentran colocadas y 
posicionadas (sobre una cama de arena de 0.1m) se 
procede a la ejecución de las bocas de registro, para 
pequeños diámetros y profundidades se usan standard, que 
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se les llama cámaras de “fuste” pero para nuestro caso, la 
mayoría de las cámaras no cumplían esto, por ende, hubo 
que diseñarlas una por una, para que cumpla con las 
necesidades tanto de terreno, como las condiciones del 
fluido circundante. 
 

 

 
Imagen!5:!Armado!de!nudo!DN!200!mm!!

 
Se ejecutaron nudos en hierro dúctil con unión bridada, cada 
uno tiene un detalle especifico dependiendo de la ubicación 
y su ubicación, por esto fue necesario realizar un detalle 
preciso de cada uno para su correcta ubicación y 
funcionamiento. 
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El proyecto contempla la ejecución de un cruce especial de 
gran diámetro (1.4m) para cruzar por debajo del acceso sur, 
para poder cruzar con la cañería principal (1 caño de PRFV 
diámetro 700 mm y 75 m de longitud) por debajo de 
ACCESO SUR a la altura de calle ELPIDIO GONZALEZ 
mediante la metodología de TUNNEL LINER. el cual 
resulto ser una obra muy compleja y mucho más 
problemática de lo que se había supuesto en un principio 
 
 

 
Imagen!6:!Traza!del!tunnel!liner!!
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El primer paso para la ejecución del túnel, es la excavación 
de los pozos de ataque, uno se encuentra en el inicio del 
túnel y uno en el final del mismo, este depende de las 
condiciones del suelo, y del mecanismo de retención del 
suelo 
 

 
Imagen!7:!Pozo!de!ataque!!

 
 

Luego se procede a realizar la excavación del túnel, se 
realizó manualmente en los terrenos de consistencia blanda, 
y en los terrenos más duros se utilizara la ayuda de un 
martillo picador neumático, a medida que se avanza la 
excavación, se van colocando y armando los anillos del 
tunnel liner que vienen desmontados, se arman dentro del 
túnel para darle la estabilidad al mismo, al final de la jornada, 
se debe colocar una inyección de contacto entre la dovela 
LINER y la excavación, para asegurarnos eliminar todos los 
vacíos que puedan quedar entre el LINER y el terreno. 
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Imagen!8:!Anillos!para!armado!de!tunnel!liner!!

 
 

Como estamos trabajando con conducciones a gravedad, la 
excavación en todo momento tiene que intentar seguir lo 
máximo posible la altimetría planificada para la conducción 
ya que esta define totalmente la energía que tiene el fluido 
para circular correctamente por la canalización. 
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Una vez terminado el túnel, se procede a la colocación de la 
cañería de PRFV de diámetro 700 mm. Acto seguido se 
procederá a realizar las pruebas hidráulicas correspondientes 
para finalmente rellenar el espacio que queda entre la cañería 
y el liner con hormigon RDC bombeable. 

 

 
Imagen 9: Colocación de PRFV DN 700 mm dentro del tunnel liner!
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El último trabajo por realizar en esta obra, que aún se 
encuentra en ejecución es el cegado del colector existente 
con hormigon RDC bombeado desde las BR ya existentes. 
 
 
 
Para esta obra, realizamos un gran número de trabajos: 
 

· Confección de mediciones para las certificaciones de 
los últimos trabajos realizados en la obra. 

· Realizar las redeterminacion de precios de los ítems 
a certificar (según las condiciones del pliego de esta 
licitación la redeterminacion se debe realizar por 
polinómica, esta consiste en el uso de pocos 
coeficientes de materiales (brindados por el INDEC) 
con esto poder tener en cuenta la variación de 
precios, para introducir dentro de una polinómica de 
ajuste (brindada por AYSAM) y poder sacar los 
precios actualizados de los ítems) 

· También se tuvo que realizar los planos conforme a 
obra, con lo cual fue necesario ir a relevar en terreno 
ubicaciones de las conexiones domiciliarias de agua 
potable, y la ubicación de las bocas de registro, las 
mismas se llevaron a cabo con cinta métrica y 
algunos fueron con posicionamiento gps, para ello se 
tuvo que contactar con la parte de topografía de la 
empresa, y coordinar con el equipo de trabajo, para 
que nos brinden asistencia en la obra para realizar el 
relevamiento gps, todo esto para poder completar los 
planos conforme a obra que nos solicitan para poder 
solicitar la recepción provisoria de obra(planimetría y 
altimetría de cloaca, planimetría y detalles de nudos 
en agua y diagramas de conexiones domiciliarias) 
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4.2 Obra: Sistema de provisión de agua 
pedemonte norte. 

 
El comitente de esta obra es AYSAM y la empresa contratista 
es CEOSA. 

 
La obra consiste en la ejecución de un acueducto de 8350 m 
de longitud, en la zona del parque San Martin, el comienzo de 
la obra es en la zona de Alto Godoy. 
El acueducto tiene una traza que cruza por el predio de la 
UNC, pasando por el barrio maristas, y sube por la calle 
Champagnat hasta llegar a la rotonda iglesias. 
La obra contempla la construcción de 4 reservas ubicadas en 
Alto Godoy (capacidad de 550 m3), Maristas (capacidad de 
1000 m3), en la rotonda iglesias (capacidad de 3500 m3) y la 
reserva el Challao (capacidad de 1500 m3) y la ejecución de 
3 estaciones de bombeo para impulsión detalladas en el 
siguiente mapa. 
 
La obra está ubicada en parte en el departamento de capital, 
y otra parte en el departamento de las Heras, como se detalla 
en el siguiente diagrama. 
 

 
Imagen 10: Ubicación de la obra sistema de provisión de agua potable  
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La impulsión III es existente y fue realizada por la 
municipalidad. 
 
Actualmente la obra se encuentra en el periodo inicial, se está 
ejecutando el proyecto ejecutivo de la mayoría de los tramos 
de acueducto, también se encuentra en ejecución la primera 
reserva, que está ubicada en la planta de Alto Godoy 
 

 

 
Imagen 11: Colocación de encofrados metálicos en reserva Alto Godoy 

 
 

 
Esta reserva tiene una capacidad de 550 m3, está diseñada 
apoyada sobre el terreno natural, con tabiques de hormigón 
armados para contener el fluido y tabiques intermedios 
(inicialmente planteados de mampostería, que luego serian 
remplazados por hormigón) la parte superior se diseñó con 
vigas de hormigón premoldeado (aún se está analizando el 
tipo de vigas)  
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Los trabajos realizados en esta obra fueron:  
 

· Certificación y medición de trabajos realizados 
· Redeterminaciones de precios unitarios (para este 

caso las redeterminaciones se realizan por 
coeficientes de ajustes, la principal diferencia con la 
polinómica es que cada ítem tiene asociado un 
coeficiente de ajuste, son muchos más que en el otro 
caso, y el ajuste de los precios se realiza directamente 
con estos coeficientes) 

· Control y seguimiento económico de los ítems 
cotizados en la licitación (costos permitidos gastos 
reales y rendimiento de trabajos) 

· Ejecución de un plan de trabajo de la reserva Alto 
Godoy y acueducto a cámara °900 (el anterior era 
antiguo y desactualizado, y no se adaptaba a las 
condiciones actuales de la obra) este mismo se realizó 
en Microsoft Project 

· Cálculo de movimiento de suelos (estos se realizaron 
con el programa AutoCAD Civil 3D que nos da mucha 
exactitud de los trabajos) 

 
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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4.3 Licitación: “Optimización del sistema de 
distribución gran Mendoza – Terraza las 
cañas” – Guaymallén - Mendoza 

 
Esta licitación esta ubicada en Guaymallén, en la zona del 
barrio UNIMEV. 
 
La misma consiste en 2 partes, la parte cloacal que está 
compuesta por la ejecución de un colector cloacal DN 500 
mm de una longitud de 1065 m, un colector secundario DN 
160 mm de una longitud de 689m y la construcción de 14 
bocas de registro, Y la ejecución de un acueducto de distintos 
diámetros. 
 
• Instalación de un acueducto en PVC K10 DN 400 mm – 
Longitud total = 683 m.  
• Instalación de un acueducto en PVC K10 DN 355 mm – 
Longitud total = 500 m.  
• Instalación de un acueducto en PVC K10 DN 315 mm – 
Longitud total = 501 m.  
• Instalación de un acueducto en PVC K10 DN 250 mm – 
Longitud total = 472 m.  
• Instalación de una red distribuidora en PVC K10 DN 200 
mm. – Longitud total = 1437 m.  
• Instalación de una red distribuidora en PVC K10 DN 160 
mm – Longitud total = 54 m.  
• Instalación de una red distribuidora en PVC K10 DN 110 
mm – Longitud total = 973 m.  
• Instalación de una red distribuidora en PVC K10 DN 90 mm. 
– Longitud total = 292 m. 
 
Aparte de los trabajos de conducción de agua potable y 
cloacas, se debe realizar la refacción de 8 perforaciones de 
agua subterránea, que abastecen a la zona, estos trabajos 
son: 
 

· Reparación de cierres perimetrales 
· Instalación de tableros para control de las bombas y 

transmisión de datos 
· Reparación de los cuadros de maniobras 
· Instalación de canalizaciones para alojar los cables 

que unen los tableros con las bombas 
· Instalación de tapas y puertas metálicas  

 
Pero la parte más importante de esta obra es la provisión e 
instalación de sistemas de medición comunicados por 
telemetría al predio de AYSAM. 
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En la lista de sistemas de medición a realizar se encuentran: 
· medidores de presión en ruta 
· Provisión e instalación de 2 sistemas de 

macromedicion de caudal electromagnéticos de DN 
400 mm y DN 500 mm 

·  Válvula hidráulica reguladora de presión DN 400 mm  
· Provisión e instalación de caudalímetros en todas las 

perforaciones (Diámetros entre 150mm a 200mm) 
 
 

Estos trabajos son para poder tener un control exacto de la 
cantidad de agua que ingresa al sistema, y poder controlar 
exactamente el agua consumida, teniendo esta información, 
se puede saber fácilmente cuanto se pierde por conducción, 
que es el principal objetivo de esta licitación  

 
 

 
Imagen 12: Ubicación de la obra optimización del sistema de distribución Terrazas-Las Cañas 
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Esta licitación se realizó de manera integral, junto con mi 
compañero de oficina, en los trabajos realizados se incluyen: 
 

· Cálculo de rendimiento, insumos, mano de obra para 
todos los items listados en la licitación (se utilizaron 
obras ejecutadas similares en la base de datos de la 
empresa, junto con la ayuda de profesionales 
capacitados de la empresa para poder definir números 
de rendimientos de cada ítem, duración de los trabajos 
y cantidades de materiales necesarios para cada 
trabajo) 

·  Trabajo de investigación y cotización de distintos 
proveedores para poder realizar una comparativa de 
los mismos y poder elegir la mejor combinación de 
componente  

· Confección de memoria descriptiva según los 
requerimientos del pliego (esto incluye el desarrollo de 
todas las actividades a efectuar, con esquemas y 
cálculos de todos los trabajos) 

· Confección de planillas tanto de costo directo como 
costos indirectos para poder calcular el precio final de 
la licitación 

 
La misma realizó con mucho énfasis en los tiempos, dado 
que la fecha de licitación es muy próxima a la fecha de 
comenzamos a trabajar en la misma, se requirió un gran 
trabajo de investigación para poder calcular y licitar toda la 
parte de macromedicion, ya que este si o si es 
subcontratado a empresa especialista, que se dedica 
exclusivamente a realizar este tipo de trabajos y con esto 
nos condiciona todo el proceso de licitación a los tiempos y 
presupuestos que manejan ellos, dificultando mucho el 
proceso de licitación. 

5. Resultados obtenidos  
!

Gracias a los trabajos realizados en las PPS se logró una mejora significativa 
en el pensamiento crítico, gran flexibilidad para poder adaptarse rápidamente 
a proyectos ya en ejecución muy complejos, y una toma de decisiones mucho 
más consiente a la hora de realizar cualquier actividad. 
 
Para la empresa pude realizar un aporte muy significativo con mis 
conocimientos de programas de computación, al igual que mi rápida 
capacidad de aprendizaje, esto facilito el uso de varios programas y sistemas 
que la empresa necesitaba poder utilizar para la optimización de procesos, 
materiales y gestión de obras. 
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6. Conclusiones 
En conclusión, la experiencia de las Prácticas Profesionales Supervisadas 
(PPS) resultó sumamente satisfactoria y enriquecedora para mi desarrollo 
personal. Durante el transcurso de las PPS, se tuvo la invaluable oportunidad 
de adentrarse en el mundo laboral real, lo que proporcionó una visión más 
completa y profunda de la actividad civil en la provincia, relacionada con las 
licitaciones públicas. 
La comunicación fluida y constante con diferentes profesionales en el ámbito 
laboral permitió una invaluable interacción y aprendizaje, adquiriendo 
habilidades cruciales para trabajar de manera eficiente en equipo. Asimismo, 
se logró una mejor comprensión de la gestión del tiempo, aprendiendo a 
administrar adecuadamente los recursos y prioridades para cumplir con los 
plazos y objetivos establecidos. 
El contacto directo con tareas prácticas en el campo laboral proporcionó un 
aprendizaje significativo que va más allá de los conceptos teóricos impartidos 
en el ámbito académico.  
 
 

7. Recomendaciones para futuras 
practicas 

 
En cuanto a las recomendaciones para la ejecución de las Prácticas 
Profesionales Supervisadas (PPS), considero que son de gran importancia 
tanto los trabajos de campo como los de gabinete. La combinación de ambas 
experiencias proporciona una visión integral y equilibrada del trabajo como 
ingeniero en el ámbito laboral real. 
Los trabajos de campo brindan la oportunidad de enfrentarse directamente a 
situaciones prácticas y reales, lo que permite entender en profundidad las 
tareas y desafíos específicos que se presentan en el campo de la ingeniería. 
La ejecución de mediciones, replanteos y relevamientos in situ, proporciona 
un conocimiento práctico que complementa y fortalece los conceptos teóricos 
aprendidos en el ámbito académico. Además, el trabajo de campo fomenta la 
capacidad de adaptación y resolución de problemas en situaciones 
cambiantes, lo que es fundamental en el mundo laboral. 
Por otro lado, los trabajos de gabinete son esenciales para la elaboración y 
documentación detallada de los proyectos y diseños. La habilidad para 
plasmar de manera clara y precisa las ideas en planos y documentos técnicos 
es de vital importancia para el éxito de cualquier proyecto de ingeniería. La 
ejecución de planos, cálculos, análisis y la consideración de normativas y 
regulaciones, son aspectos fundamentales en esta etapa de trabajo. 
Asimismo, considero que la comunicación con el resto de las personas 
involucradas en el proyecto es un factor clave para el crecimiento profesional 
durante las PPS. La interacción con colegas, supervisores y profesionales de 
diferentes áreas proporciona una valiosa oportunidad para aprender de su 
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experiencia, obtener conocimientos complementarios y desarrollar 
habilidades de trabajo en equipo. 
Además, esta comunicación facilita la construcción de una red de contactos 
en el ámbito laboral, lo que puede ser de gran utilidad para futuras 
oportunidades laborales y colaboraciones profesionales. 
 
 

8. Comentarios personales 
!

En el transcurso de mis Prácticas Profesionales Supervisadas, he logrado una 
serie de resultados altamente satisfactorios que han contribuido 
significativamente a mi desarrollo como futuro ingeniero civil. 
En primer lugar, estas prácticas me brindaron la oportunidad de aplicar los 
conocimientos teóricos que he adquirido durante mi carrera en situaciones 
reales, en un entorno competitivo donde te exigen resultados. Esto me 
permitió fortalecer mis habilidades técnicas que traía de la universidad, pero 
también me ayudo a conocer y a entender un ámbito totalmente distinto y 
nuevo, cambiando mucho mi percepción de cómo funciona realmente una 
obra y una oficina técnica real, adentrándome en el día a día y del 
funcionamiento interno de una gran empresa. 
Trabajar en equipo con otros profesionales ha sido una parte esencial de 
estas prácticas. Esta colaboración me ha permitido mejorar mis habilidades 
de comunicación y adaptación, además de aprender a coordinar con colegas 
y supervisores para lograr objetivos comunes. 
Una de las lecciones más valiosas ha sido la importancia de considerar las 
normativas y regulaciones específicas del campo. Esto me ha dado una 
comprensión sólida sobre la necesidad de cumplir con estándares de 
seguridad y calidad en todos los proyectos. 
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